

# ทุนความดี ศรีสะเกษ

- หลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
- บูรณาการหมู่บ้านศีล 5
- ทำสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้ดีขึ้น



# 1.เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัด



## 2. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ประสาน คณะกรรมการประกอบด้วย	พ.ค.-มิ.ย. 59
จัดเวทีทำความเข้าใจคณะทำงานขับเคลื่อน		มิ.ย. – ก.ค. 59
เปิดรับ ตำบล/อำเภอ ดำเนินงานนำร่อง	จัดทำบันทึกความร่วมมือ ประกาศวาระจังหวัด	ก.ค.-ส.ค. 59
ตำบล/อำเภอนำร่องทำแผนปฏิบัติการ		ส.ค. 59
ดำเนินงาน	ลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5ดี	ก.ย.59-ก.พ.60
ติดตาม ประเมินผล	ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด สรุปบทเรียน	ม.ค.-ก.พ. 60
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เมืองศรี อยู่ดีมีแสง		ก.พ. 60

### 3.การเสริมหนุนจากหน่วยงานภายนอก

#### ด้านงบประมาณ

- จังหวัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อ.ป.ท./อ.บ.จ.
- ภาคเอกชน

#### ด้านบุคลากร

- วิทยากรจากส่วนกลาง
- อาสาสมัครดำเนินงาน

#### ด้านการประชาสัมพันธ์

- สื่อท้องถิ่น
- สื่อส่วนกลาง
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด

## 4. ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน



